

 


 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2026                                                                     № 2103-П
Об организации проектной деятельности в администрации города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358 «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение об организации проектной деятельности
в администрации города Магнитогорска (приложение № 1);
2) Положение о Муниципальном проектном офисе администрации города Магнитогорска (приложение № 2);
3) Положение о Проектных комитетах по направлениям деятельности администрации города Магнитогорска (приложение № 3).
2. [bookmark: _GoBack]Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к муниципальным программам, начиная с 01.01.2027.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города Магнитогорска (Числова Г.Д.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителей главы города Магнитогорска Макарову А.Н., Москалева М.В., Хабибуллину Д.Х., Сафонову Н.В., исполняющего обязанности заместителя главы города – руководителя аппарата администрации города Магнитогорска Кушко О.А., заместителя главы города – начальника управления охраны окружающей среды
и экологического контроля администрации города Магнитогорска Зинурову М.Р., заместителя главы города – начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города Магнитогорска Андреева М.В.



Глава города Магнитогорска                                                         С.Н. Бердников
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Вр-2239947
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 26.03.2026 № 2103-П



Положение
об организации проектной деятельности 
в администрации города Магнитогорска

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации города Магнитогорска (далее – Положение) определяет порядок организации проектной деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов в администрации города Магнитогорска (далее – администрация города).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции администрации города;
2) Муниципальный проектный офис администрации города (далее – Муниципальный проектный офис) – сотрудники администрации города, обеспечивающие общую координацию и методическое сопровождение проектной деятельности, а также сбор информации о реализации муниципальных проектов;
3) Проектный комитет по направлению деятельности администрации города – коллегиальный орган, формируемый в целях подготовки, реализации и завершения муниципальных проектов, принимающий управленческие решения в части планирования, мониторинга и контроля проектной деятельности по одному из направлений деятельности администрации города, которые курируются соответствующими заместителями главы города Магнитогорска, заместителем главы города Магнитогорска – руководителем аппарата администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города (далее – заместитель главы города);
4) куратор муниципального проекта (далее – куратор проекта) – председатель Проектного комитета по направлению деятельности администрации города (заместитель главы города), в компетенцию которого входит сфера реализации муниципального проекта, осуществляющий контроль за ходом его подготовки, реализации и завершения;
5) ответственный исполнитель муниципального проекта (далее – ответственный исполнитель проекта) – руководитель органа администрации города, в компетенцию которого входит сфера реализации муниципального проекта, осуществляющий подготовку, реализацию (в том числе совместно с иными участниками муниципального проекта (далее – участники проекта)) и завершение муниципального проекта, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта;
6) реестр муниципальных проектов (далее – реестр проектов) – перечень муниципальных проектов, ведение которого осуществляется ответственным исполнителем проектов;
7) сводный реестр муниципальных проектов (далее – сводный реестр проектов) – перечень муниципальных проектов администрации города, ведение которого осуществляется Муниципальным проектным офисом в рамках данного Положения;
8) паспорт муниципального проекта (далее – паспорт проекта) – документ, который содержит ключевую информацию о муниципальном проекте;
9) мониторинг реализации муниципального проекта (далее – мониторинг реализации проекта) – система мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципального проекта, расчету отклонения фактических значений параметров муниципального проекта от их плановых значений, определенных в паспорте и иной документации соответствующего муниципального проекта;
10) управление рисками муниципального проекта (далее – управление рисками проекта) – процесс работы с рисками муниципального проекта, включающий в себя их идентификацию, анализ, выбор стратегии реагирования с разработкой плана по предотвращению возникновения рисков и (или) реагирования на их последствия;
11) итоговый отчет о реализации муниципального проекта (далее – итоговый отчет о реализации проекта) – отчет, включающий в себя итоговые параметры муниципального проекта при его завершении.
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, изложенном в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П».
3. Проектная деятельность в администрации города осуществляется в трех направлениях:
1) участие в реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов);
2) участие в реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) государственной программы Челябинской области (далее – муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых вне национальных проектов);
3) участие в реализации муниципальных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы, не относящихся к показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов (далее – муниципальные проекты, не входящие в состав региональных проектов).
4. Порядок организации участия администрации города в реализации региональных проектов установлен настоящим Положением, порядком организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, являющимся приложением № 7 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности, а также методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области.
5. В целях осуществления проектной деятельности в администрации города формируются следующие органы управления проектной деятельностью:
1) Муниципальный проектный офис;
2) Проектные комитеты по направлениям деятельности администрации города.
6. Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением, Положением о Муниципальном проектном офисе и Положением о Проектных комитетах по направлениям деятельности администрации города.

2. Инициирование муниципального проекта

7. В муниципальные проекты включаются направления деятельности администрации города, в рамках которых предусматриваются:
1) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Магнитогорска;
2) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Магнитогорска;
3) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;
4) осуществление стимулирующих налоговых расходов;
5) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.
8. Основанием для инициирования муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, является его вклад в реализацию мероприятий (результатов) и достижение показателей деятельности администрации города. 
Инициирование муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, осуществляется инициатором муниципального проекта (заместители главы города, органы администрации города) (далее – инициаторы проекта) по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями и (или) решениями главы города.
При инициировании муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, инициатором проекта осуществляется подготовка обоснования инициирования муниципального проекта (далее – обоснование инициирования).
При наличии поручения и (или) решения главы города о подготовке муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта, подготовка и рассмотрение обоснования инициирования не требуются.
9. Обоснование инициирования направляется инициатором проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города, в компетенцию которого входит сфера реализации муниципального проекта.
Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает поступившее обоснование инициирования, определяет целесообразность подготовки муниципального проекта и в случае:
1) положительного решения – куратор проекта назначает ответственного исполнителя проекта;
2) отрицательного решения – уведомляет инициатора проекта о нецелесообразности подготовки муниципального проекта с обоснованием принятого решения;
3) наличия замечаний к обоснованию инициирования – уведомляет инициатора проекта о необходимости доработки обоснования инициирования (инициатор проекта дорабатывает обоснование инициирования и направляет его в адрес соответствующего Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).
10. Основанием для инициирования муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта, и (или) муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого вне национального проекта, является их вклад в достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта.
При инициировании муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта, и (или) муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого вне национального проекта:
1) подготовка и рассмотрение обоснования инициирования не требуются;
2) куратор проекта назначает ответственного исполнителя проекта.
11. Решения о подготовке муниципальных проектов, а также о назначении ответственных исполнителей проектов включаются в протоколы заседаний соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города, которые в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседаний направляются секретарями данных Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.
В случае отсутствия инициирования муниципальных проектов в протоколы заседаний соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города включаются сведения об отсутствии проектных инициатив и протоколы заседаний в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседаний направляются секретарями данных Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.

3. Подготовка муниципального проекта

12. Разработка проекта паспорта проекта осуществляется ответственным исполнителем проекта на технологической платформе финансово-экономических проектов «Проект-СМАРТ Про» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Разработка проекта паспорта муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого в рамках национального проекта, и (или) муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, реализуемого вне национального проекта, осуществляется на основе паспорта соответствующего регионального проекта.
Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных муниципальных проектов за исключением случаев, при которых реализация муниципального проекта, входящего в состав одного регионального проекта, реализуемого в рамках одного национального проекта, будет осуществляться разными ответственными исполнителями проекта в рамках соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Челябинской области местному бюджету.
13. Разработанный проект паспорта проекта направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города. 
Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает проект паспорта проекта, определяет актуальность, полноту и корректность сведений, отраженных в проекте паспорта проекта, и принимает одно из следующих решений:
1)  об одобрении проекта паспорта проекта (куратор проекта утверждает проект паспорта проекта);
2)  о необходимости доработки проекта паспорта проекта (ответственный исполнитель проекта дорабатывает проект паспорта проекта и направляет его в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).
14. Паспорт проекта, подписанный ответственным исполнителем проекта и утвержденный куратором проекта, является основанием для включения муниципального проекта в реестр проектов, ведение которого осуществляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
15. Паспорт проекта, включенного в реестр проектов, входит в состав проектной части муниципальной программы, к сфере реализации которой он относится, в виде структурного элемента.
16. После завершения этапа подготовки муниципального проекта и его утверждения в составе муниципальной программы ответственный исполнитель проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города паспорт проекта и реестр проектов органа администрации города, подписанный ответственным исполнителем проекта, для внесения сведений о муниципальном проекте в сводный реестр проектов.

4. Реализация муниципального проекта

17. Реализация муниципального проекта осуществляется ответственным исполнителем проекта и иными участниками проекта в соответствии с утвержденным в составе муниципальной программы паспортом проекта и иной документацией муниципального проекта.
18. Ответственность за достижение показателей и качественную и своевременную реализацию мероприятий (результатов) муниципальных проектов несут кураторы и ответственные исполнители проектов.

5. Мониторинг реализации муниципального проекта

19. Мониторинг реализации проектов осуществляется кураторами и ответственными исполнителями проектов в отношении курируемых и реализуемых муниципальных проектов.
20. Мониторинг реализации проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов проектов и прекращается в момент принятия решения об их завершении.
21. Мониторинг реализации проектов осуществляется на основе отчетности о ходе реализации муниципальных проектов, которая содержит информацию о фактических и плановых показателях, контрольных точках, реализации мероприятий (результатов), кассовом исполнении бюджетов соответствующих муниципальных проектов, рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения (далее – отчетность о ходе реализации проекта).
Отчетность о ходе реализации муниципальных проектов формируется ответственными исполнителями проектов за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал, год.
22. Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет сбор информации о реализации муниципальных проектов.
Ответственные исполнители направляют информацию о реализации муниципальных проектов в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города в сроки, установленные соответствующими запросами Муниципального проектного офиса.
Муниципальный проектный офис при необходимости запрашивает у ответственных исполнителей проектов иную дополнительную (уточненную) информацию о реализации муниципальных проектов.
Ответственность за предоставление неактуальной, неполной и некорректной информации о реализации муниципальных проектов, а также за нарушение сроков ее предоставления несут кураторы и ответственные исполнители проектов.

6. Управление рисками при реализации муниципального проекта

23. Управление рисками проектов, включая идентификацию рисков, их анализ, выбор стратегии реагирования на риски с разработкой плана по предотвращению возникновения рисков и (или) реагирования на их последствия, осуществляется ответственными исполнителями проектов. 
24. Результаты мероприятий по управлению рисками проектов рассматриваются на заседаниях соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города.

7. Внесение изменений в муниципальный проект

25. В ходе реализации муниципального проекта в паспорт проекта могут вноситься изменения.
Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется ответственным исполнителем проекта при наличии обоснования необходимости внесения таких изменений, в том числе по итогам проведенного анализа влияния предлагаемых изменений на параметры муниципального проекта и на реализацию соответствующего регионального проекта.
26. Разработанный проект внесения изменений в паспорт проекта направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города.
Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает проект внесения изменений в паспорт проекта, определяет актуальность, полноту и корректность сведений, отраженных в проекте внесения изменений в паспорт проекта, и принимает одно из следующих решений:
1) об одобрении проекта внесения изменений в паспорт проекта;
2) о необходимости доработки проекта внесения изменений в паспорт проекта (ответственный исполнитель проекта дорабатывает проект внесения изменений в паспорт проекта и направляет его в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).
27. Паспорт проекта с изменениями, подписанный ответственным исполнителем и утвержденный куратором проекта, является основанием для изменения сведений о муниципальном проекте в соответствующем реестре проектов в случае изменения параметров муниципального проекта, отраженных в реестре проектов.
28. Паспорт проекта с изменениями актуализируется ответственным исполнителем в проектной части муниципальной программы в порядке, определенном правовым актом администрации города.
29. После завершения этапа внесений изменений в муниципальный проект и его утверждения в составе муниципальной программы ответственный исполнитель проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города паспорт проекта с утвержденными изменениями и актуальный реестр проектов органа администрации города, подписанный ответственным исполнителем проекта, для внесения сведений о муниципальном проекте в сводный реестр проектов.
30. Муниципальные проекты при наличии изменений подлежат актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном в пунктах 25-29 настоящего Положения.

8. Завершение муниципального проекта

31. Завершение муниципального проекта осуществляется:
1) планово;
2) досрочно.
32. Плановое завершение муниципального проекта осуществляется по итогам достижения показателей и окончания реализации мероприятий (результатов) муниципального проекта, утвержденных паспортом проекта.
33. Досрочное завершение муниципального проекта осуществляется:
1) при достижении показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек ранее указанного в паспорте срока окончания проекта; 
3) при изменении параметров и (или) досрочном завершении соответствующего регионального проекта;
4) в иных случаях, объективно препятствующих дальнейшей реализации проекта, либо делающих такую реализацию нецелесообразной.
Решение о досрочном завершении муниципального проекта принимается Проектным комитетом по направлению деятельности администрации города (в том числе на основании поручения и (или) решения главы города) с указанием причины такого завершения в протоколах заседаний соответствующих Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города.
34. При плановом или досрочном завершении реализованного муниципального проекта ответственный исполнитель проекта осуществляет подготовку проекта итогового отчета о реализации проекта в виде отдельного документа по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Подготовка итогового отчета о реализации проекта осуществляется с учетом:
1) информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его реализации;
2) утвержденных плановых значений параметров муниципального проекта.
Подготовка итогового отчета о реализации проекта, не вступившего в стадию реализации, не осуществляется.
35. Подготовленный проект итогового отчета о реализации проекта направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города.
Проектный комитет по направлению деятельности администрации города рассматривает проект итогового отчета о реализации проекта и принимает одно из следующих решений:
1) об одобрении проекта итогового отчета о реализации проекта;
2) о необходимости доработки проекта итогового отчета о реализации проекта (ответственный исполнитель проекта дорабатывает проект итогового отчета о реализации проекта и направляет его в адрес Проектного комитета по направлению деятельности администрации города для повторного рассмотрения).
36. Итоговый отчет о реализации проекта, подписанный ответственным исполнителем проекта и утвержденный куратором проекта, направляется ответственным исполнителем проекта в адрес Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города.

 
 

Вр-2239947
Вр-2239947
Вр-2239947
Приложение № 1
к Положению об организации
проектной деятельности 
в администрации города Магнитогорска

УТВЕРЖДАЮ <1>
Председатель
Проектного комитета
по направлению деятельности
__________________________________

______________ ___________________
      (подпись)      (расшифровка подписи)
«_____» __________________ 20____ г.

Паспорт муниципального проекта
___________________________________________________
наименование муниципального проекта 

1. Основные положения

	Краткое наименование муниципального проекта
	
	Срок реализации муниципального проекта
	(указывается
год начала)
	(указывается
год окончания)

	Куратор муниципального проекта
	

	Ответственный исполнитель
муниципального проекта
	

	Связь с национальными проектами Российской Федерации и региональными проектами Челябинской области
(при наличии)
	1.
	Национальный проект
Российской Федерации
	(указывается наименование)

	
	1.1.
	Региональный проект
Челябинской области
	(указывается наименование)

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области (далее – государственные программы) (при наличии)
	1.
	Государственная программа
Челябинской области
	(указывается наименование)

	
	1.1.
	Подпрограмма государственной программы Челябинской области
	(указывается наименование)



Примечание:
<1> Гриф утверждения с датой утверждения проставляется в версии паспорта муниципального проекта, подлежащей предоставлению в Муниципальный проектный офис. В версии паспорта муниципального проекта, подлежащего включению в проектную часть муниципальной программы, гриф утверждения с датой утверждения не проставляется.

2. Показатели муниципального проекта

	№
п/п
	Показатели
	Уровень показателя <2>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение <3>
	Значение по годам
	Признак возрастания /
убывания <4>
	Нарастающий итог <5>

	
	
	
	
	значение
	год
	год
	год + 1
	…
	год+ N
	
	

	1.
	Наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР) <6>

	1.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	(указывается:
возрастание / убывание)
	(указывается:
да / нет)

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Наименование задачи, не являющейся ОЗР

	2.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	(указывается:
возрастание / убывание)
	(указывается:
да / нет)

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
<2> Указывается уровень соответствия показателя, декомпозированного до муниципального образования. Для муниципальных проектов:
«НП» – показатели национального проекта;
«ГП» – показатель государственной программы;
«РП» – показатели регионального проекта;
«ВДЛ» – показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607;
«ИП» – показатели иного муниципального проекта, не входящего в состав регионального проекта.
Допускается установление одновременно нескольких уровней.
[bookmark: _Hlk223267126]<3> С данного раздела и далее – указывается фактическое значение за год, предшествующий году включения показателя в паспорт муниципального проекта. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
<4> Указывается планируемая тенденция изменения значений показателя, то есть отражается «прямой» или «обратный» показатель: 
«возрастание» – если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя);
«убывание» – если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя.
<5> Указывается «да», если на конец реализации муниципального проекта значения показателя по годам суммируются; если значения показателя не суммируются, указывается «нет».
<6> С данного раздела и далее – указывается только для муниципальных проектов, входящих в состав региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов.

3. План достижения показателей в ___________________ году <7>

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец ____ года <8>

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1.
	Наименование ОЗР

	1.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Наименование задачи, не являющейся ОЗР

	2.1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечания:
<7> Указывается информация о показателях муниципального проекта из раздела 2 с учетом выбранной периодичности наблюдения: месяц, квартал, год.
При квартальной периодичности наблюдения значения показателя отражаются в графах «03», «06», «09», «на конец года» (указывается год).
При отсутствии возможности установления ежемесячного (ежеквартального) значения в графе «Плановые значения по месяцам» ставится прочерк.
Данная таблица заполняется на один год, который следует за текущим годом (например, текущий 2026 год, таблица заполняется на 2027 год) и включает все показатели, предусмотренные разделом 2.
<8> Указывается год в соответствии с годом в заголовке раздела. Значение показателя на конец текущего года соответствует значению из раздела 2 за соответствующий год.

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

	№
п/п
	Мероприятия (результаты)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение по годам
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	значение
	год
	год
	год + 1
	…
	год + N
	

	1.
	Наименование ОЗР

	1.1.
	Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР
	
	
	
	
	
	
	
	(указывается наименование показателя)

	1.1.1.
	Наименование параметра структурированной части характеристики <9>
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	1.1.2.
	Наименование параметра структурированной части характеристики <9>
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	1.1.Х.
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) <10>

	2.
	Наименование задачи, не являющейся ОЗР

	2.1.
	Указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи
	
	
	
	
	
	
	
	(указывается наименование показателя)

	2.1.1.
	Наименование параметра структурированной части характеристики <9>
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	2.1.2.
	Наименование параметра структурированной части характеристики <9>
	
	
	
	
	
	
	
	Х

	2.1.Х.
	Описательная часть характеристики мероприятия (результата) <10>



Примечание:
<9> Структурированная часть характеристики заполняется при использовании системы «Электронный бюджет». 
Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) включает в себя параметры характеристики – наименование дополнительных количественных параметров, которым должно соответствовать мероприятие (результат); единица измерения параметра (параметров) характеристики; значения параметра (параметров) характеристики по годам реализации.
Перечень параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) муниципальных проектов определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала ГАС «Управление»).
<10> Описательная часть характеристики мероприятия (результата) включает наименования дополнительных качественных и (или) количественных параметров, не дублирующих плановые значения мероприятия (результата) и параметров структурированной части его характеристики, которым должно соответствовать мероприятие (результат) и которые позволят однозначно определить суть и факт достижения мероприятия (результата).

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,
тыс. руб.

	
	год
	год + 1
	…
	год + N
	Всего

	Всего на реализацию муниципального проекта,
в том числе:
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	Иные источники
	
	
	
	
	




6. План по реализации муниципального проекта <11>

	№
п/п
	Мероприятия (результаты), контрольные точки
	Тип мероприятия <12>
	Срок реализации
	Адрес объекта
<13>
	Вид подтверждающего документа <14>

	
	
	
	начало
	конец
	
	

	1.
	Наименование ОЗР / задачи
	
	
	
	
	

	1.1.
	Наименование мероприятия (результата) <15>
	
	
	
	Х
	

	1.1.К.1.
	Контрольная точка
(указывается контрольная точка мероприятия (результата)) <16>
	Х
	
	
	Х
	

	1.1.К.2.
	…
	Х
	
	
	Х
	

	…
	…
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.
	Объект мероприятия (результата)
(указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) муниципального проекта)>
	Х
	
	
	
	

	1.1.1.К.1.
	Контрольная точка объекта мероприятия (результата)
(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) <16>
	Х
	
	
	Х
	

	1.2.
	Наименование мероприятия (результата) <15>
	
	
	
	Х
	

	1.2.К.1.
	Контрольная точка
(указывается контрольная точка мероприятия (результата)) <16>
	Х
	
	
	Х
	

	1.2.К.2.
	…
	Х
	
	
	Х
	

	…
	…
	Х
	
	
	
	

	1.2.1.
	Объект мероприятия (результата)
(указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) муниципального проекта)
	Х
	
	
	
	

	1.2.1.К.1.
	Контрольная точка объекта мероприятия (результата)
(указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) <16>
	Х
	
	
	Х
	



_____________________________________________		_________________ 		_________________________
(должность руководителя органа администрации города –			(подпись)			        (расшифровка подписи) 
 ответственного исполнителя муниципального проекта)

«_____» ______________ 20____ г. <17>

Примечания:
<11> Заполняется на весь период реализации муниципального проекта (с возможностью актуализации и допланирования). Допускается осуществление детального планирования контрольных точек только на очередной финансовый год с последующим допланированием контрольных точек на плановый период.
<12> Перечень типов мероприятий определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала ГАС «Управление»).
<13> Заполняется для объектов капитального строительства.
<14> Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки.
<15> Указывается наименование мероприятия из раздела 4.
<16> Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).
<17> Подпись с датой подписания проставляется в версии паспорта муниципального проекта, подлежащей предоставлению в Муниципальный проектный офис. В версии паспорта муниципального проекта, подлежащего включению в проектную часть муниципальной программы, подпись с датой подписания не проставляется.

 
 

Вр-2239947
Вр-2239947
Вр-2239947
Приложение № 2
к Положению об организации
проектной деятельности 
в администрации города Магнитогорска



Реестр муниципальных проектов
___________________________________________________
наименование органа администрации города 

на ____________________ год


	№ п/п
	Наименование муниципального проекта
	Куратор муниципального
проекта
	Дата утверждения паспорта муниципального проекта
	Срок реализации муниципального проекта
	Примечание

	1.
	Муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов

	1.1.
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	

	2.
	Муниципальные проекты, входящие в состав региональных проектов, реализуемых вне национальных проектов

	2.1.
	
	
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	
	

	3.
	Муниципальные проекты, не входящие в состав региональных проектов

	3.1.
	
	
	
	
	

	3.2.
	
	
	
	
	



_____________________________________________		_________________ 		_________________________
(должность руководителя органа администрации города –			(подпись)			        (расшифровка подписи) 
 ответственного исполнителя муниципального проекта)

«_____» ______________ 20____ г.


 
 

Вр-2239947
Вр-2239947
Вр-2239947
Приложение № 3
к Положению об организации
проектной деятельности 
в администрации города Магнитогорска

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Проектного комитета
по направлению деятельности
__________________________________

______________ ___________________
          (подпись)          (расшифровка подписи)
«_____» __________________ 20____ г.
 

Итоговый отчет о реализации муниципального проекта
___________________________________________________
наименование муниципального проекта 


1. Основные положения

	Срок реализации
муниципального проекта
	(указывается год начала)
	(указывается год окончания)

	Куратор муниципального проекта
	

	Ответственный исполнитель муниципального проекта
	

	Связь с национальными проектами Российской Федерации и региональными проектами Челябинской области
(при наличии)
	1.
	Национальный проект
Российской Федерации
	(указывается наименование)

	
	1.1.
	Региональный проект
Челябинской области
	(указывается наименование)

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области
(при наличии)
	1.
	Государственная программа Челябинской области
	(указывается наименование)

	
	1.1.
	Подпрограмма государственной программы Челябинской области
	(указывается наименование)



2. Информация о достижении показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя
	% выполнения
	Причины отклонений

	
	
	
	
	план <1>
	факт <1>
	
	

	1.
	Наименование показателя
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	



Примечание:
<1> В случае если показатель считается нарастающим итогом, указывается суммарное значение за весь период реализации проекта. В иных случаях приводится показатель на последний год реализации проекта.






3. Информация о реализации мероприятий (результатов) муниципального проекта

	№ п/п
	Мероприятия (результаты)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение мероприятия (результата)
	% выполнения
	Причины отклонений

	
	
	
	план <1>
	факт <1>
	
	

	1.
	Наименование мероприятия (результата)
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	



4. Выполнение муниципального проекта по отношению к плану мероприятий реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Мероприятия (результаты)
	Контрольные точки мероприятий (результатов)
	Утвержденная дата
	Фактическая дата
	Отклонение,
дн.
	Причины отклонений

	1.
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование контрольной точки
	
	
	
	

	..
	…
	
	
	
	
	



5. Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального проекта

	Источник финансового обеспечения
	План,
тыс. руб.
	Факт,
тыс. руб.
	% освоения
	Комментарии

	Всего на реализацию муниципального проекта,
в том числе:
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	
	
	

	Местный бюджет
	
	
	
	

	Иные источники
	
	
	
	



6. Эффективность реализации муниципального проекта <2>

	Степень достижения показателей
	Исполнение расходов
	Эффективность реализации проекта

	Наименование показателя проекта
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Пп
(план) <1>
	Пф
(факт) <1>
	СД
(для прямого – гр. 4 / гр. 3;
для обратного – гр. 3 / гр. 4)
	СДср
([image: ]СД / N)
	Рп,
тыс. руб.
(план)
	Рф,
тыс. руб.
(факт)
	ИР
(гр. 8 / гр. 7)
	ЭР
(гр. 6 / гр. 9)

	Наименование показателя 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание:
<2> Методика расчета эффективности реализации муниципального проекта приведена ниже.
1) Расчет средней степени достижения показателей муниципального проекта осуществляется по формуле:
СДср = СД / N, где:
СДср – средняя степень достижения показателей муниципального проекта;
СД – степень достижения планового значения показателя муниципального проекта;
N – число показателей муниципального проекта.
2) Для расчета степени достижения планового значения показателя муниципального проекта (СД) используются следующие виды показателей:
– прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
– обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Расчет степени достижения планового значения показателя СД производится по формуле:
а) для прямого показателя СД = Пф / Пп;
б) для обратного показателя СД = Пп / Пф, где:
СД – степень достижения планового значения показателя муниципального проекта;
Пф – значение показателя муниципального проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Пп – плановое значение показателя муниципального проекта.
В случае, если желаемой тенденцией изменения значения показателя структурного элемента Пф является снижение и значение Пф равно 0, то значение СД принимается равным 1.
3) Исполнение расходов муниципального проекта оценивается как отношение фактически произведенных расходов реализации муниципального проекта за весь период реализации муниципального проекта к плановому значению на весь период реализации муниципального проекта по следующей формуле:
ИР = Рф / Рп, где:
ИР – исполнение расходов муниципального проекта;
Рф – фактические расходы на реализацию муниципального проекта;
Рп – плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципального проекта.
4) Эффективность реализации муниципального проекта рассчитывается по следующей формуле:
ЭР = СДср / ИР, где
ЭР – эффективность реализации муниципального проекта;
СДср – средняя степень достижения показателей муниципального проекта;
ИР – исполнение расходов муниципального проекта.
5) Критерии эффективности муниципального проекта:
– эффективность реализации муниципального проекта признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,90;
– эффективность реализации муниципального проекта признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,80;
– эффективность реализации муниципального проекта признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,70;
– эффективность реализации проекта признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет менее 0,70.

7. Пояснительная записка о реализации муниципального проекта <3>

Примечание:
<3> В пояснительной записке приводится краткая информация о реализации муниципального проекта, в том числе о наличии рисков муниципального проекта и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию).


_____________________________________________		_________________ 		_________________________
(должность руководителя органа администрации города –			(подпись)			        (расшифровка подписи) 
 ответственного исполнителя муниципального проекта)

«_____» ______________ 20____ г.


 
 

Вр-2239947
Вр-2239947
Вр-2239947
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 26.03.2026 № 2103-П



Положение
о Муниципальном проектном офисе
администрации города Магнитогорска

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Муниципальном проектном офисе администрации города Магнитогорска (далее – Положение) определяет цели, функции и организационные основы деятельности Муниципального проектного офиса администрации города Магнитогорска (далее – Муниципальный проектный офис).
2. Муниципальный проектный офис – сотрудники администрации города Магнитогорска (далее – администрация города), обеспечивающие общую координацию и методическое сопровождение проектной деятельности, а также сбор информации о реализации муниципальных проектов.
3. В своей деятельности Муниципальный проектный офис руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области и администрации города, методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области, настоящим Положением.

2. Функции Муниципального проектного офиса

4. Муниципальный проектный офис осуществляет следующие функции:
1) координация и методическое сопровождение проектной деятельности в администрации города;
2) сбор информации о реализации муниципальных проектов, паспортах и реестрах муниципальных проектов, работе Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города;
3) ведение сводного реестра муниципальных проектов;
4) взаимодействие с Региональным проектным офисом (по принципу «одного окна») и иными организациями по вопросам проектной деятельности;
5) предоставление по запросам участников проектной деятельности, Регионального проектного офиса и иных организаций аналитических и иных сведений и материалов о реализации муниципальных проектов, а также иной информации о проектной деятельности;
6) внесение информации о ходе реализации региональных проектов в информационную систему «Мониторинг реализации региональных проектов»;
7) выполнение иных функций, предусмотренных правовыми актами о проектной деятельности.

3. Организация деятельности Муниципального проектного офиса

5. Осуществление проектной деятельности в рамках функционирования Муниципального проектного офиса возлагается на сотрудников администрации города правовым актом администрации города и закрепляется в должностных инструкциях.
6. Муниципальный проектный офис возглавляет руководитель, в функции которого входят:
1) координация деятельности сотрудников Муниципального проектного офиса;
2) организация сбора информации о реализации муниципальных проектов;
3) выполнение иных функций, предусмотренных правовыми актами по проектной деятельности.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
города Магнитогорска
от 26.03.2026 № 2103-П



Положение
о Проектных комитетах по направлениям деятельности
администрации города Магнитогорска

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Проектных комитетах по направлениям деятельности администрации города Магнитогорска (далее – Положение) определяет цели, порядок формирования, функции и организационные основы деятельности Проектных комитетов по направлениям деятельности администрации города Магнитогорска (далее – администрация города).
2. Проектные комитеты по направлениям деятельности администрации города (далее – Проектные комитеты) являются коллегиальными органами, формируемыми в целях подготовки, реализации и завершения муниципальных проектов, принимающими управленческие решения в части планирования, мониторинга и контроля проектной деятельности по одному из направлений деятельности администрации города, которые курируются соответствующими заместителями главы города Магнитогорска, заместителем главы города Магнитогорска – руководителем аппарата администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города, заместителем главы города Магнитогорска – начальником управления информационных технологий и телекоммуникаций администрации города (далее – заместители главы города).
При подготовке документов по вопросам деятельности Проектных комитетов в наименованиях Проектных комитетов указывается также наименование направления деятельности администрации города, в рамках которого создается данный Проектный комитет.
3. В своей деятельности Проектные комитеты руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской области и администрации города, методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области, настоящим Положением.

2. Функции Проектных комитетов

4. Проектные комитеты осуществляют следующие функции:
1) рассмотрение обоснований инициирования муниципальных проектов и принятие на их основе соответствующих решений в рамках собственной компетенции;
2) рассмотрение проектов паспортов муниципальных проектов, внесения изменений в паспорта муниципальных проектов, отчетности о ходе реализации муниципальных проектов, итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов;
3) организация взаимодействия участников проектной деятельности и их координация при рассмотрении вопросов, связанных с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных проектов;
4) содействие в обеспечении условий достижения показателей и реализации мероприятий (результатов) муниципальных проектов;
5) контроль сроков исполнения поручений и (или) решений, формируемых в рамках инициирования, подготовки, реализации и завершения муниципальных проектов;
6) контроль и мониторинг реализации муниципальных проектов (включая выполнение планов реализации муниципальных проектов), рассмотрение результатов такого мониторинга и принятие на его основе соответствующих решений в рамках собственной компетенции;
7) рассмотрение результатов мероприятий по управлению рисками при реализации муниципальных проектов и принятие на их основе соответствующих решений в рамках собственной компетенции;
8) выполнение иных функций, предусмотренных правовыми актами по проектной деятельности.

3. Составы Проектных комитетов

5. Проектные комитеты формируются в следующем составе:
1) председатель Проектного комитета (заместитель главы города, курирующий соответствующее направление деятельности администрации города);
2) заместитель председателя Проектного комитета;
3) секретарь Проектного комитета;
4) члены Проектного комитета (ответственные исполнители муниципальных проектов, руководители, заместители руководителей и сотрудники органов администрации города и подведомственных им организаций, которые являются иными участниками муниципальных проектов, а также прочие участники проектной деятельности в соответствии с решениями председателей соответствующих Проектных комитетов).
Рекомендуемое количество членов одного Проектного комитета – не менее 5 (пяти) человек.
6. Составы Проектных комитетов утверждаются приказами председателей соответствующих Проектных комитетов.
Приказы о составе соответствующих Проектных комитетов направляются секретарями Проектных комитетов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их подписания в адрес Муниципального проектного офиса и членов соответствующих Проектных комитетов посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города. 

4. Проведение заседаний Проектных комитетов

7. Заседания Проектных комитетов проводятся в целях осуществления функций, указанных в пункте 4 данного Положения, а также в иных случаях.
8. Подготовку и организацию проведения заседаний, а также контроль за исполнением решений Проектных комитетов осуществляют секретари соответствующих Проектных комитетов.
9. Заседания Проектных комитетов проводятся в очной и заочной формах.
Заседания в очной форме проводятся путем личного участия членов Проектных комитетов.
Заседания в заочной форме проводятся путем заочного голосования либо письменного опроса членов Проектных комитетов.
10. Решения о порядке проведения заседаний Проектных комитетов принимаются председателями соответствующих Проектных комитетов.
11. Заседания Проектных комитетов ведут председатели соответствующих Проектных комитетов или по их поручению заместители председателей соответствующих Проектных комитетов.
12. Решения Проектных комитетов принимаются путем голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя Проектного комитета является решающим.
13. Решения, принятые на заседаниях Проектных комитетов, оформляются протоколами, которые подписываются председателями соответствующих Проектных комитетов.
Подписанные протоколы заседаний Проектных комитетов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их проведения направляются секретарями соответствующих Проектных комитетов в адрес участников заседаний и членов соответствующих Проектных комитетов, а также Муниципального проектного офиса посредством системы электронного документооборота и делопроизводства администрации города (кроме случаев, указанных в пункте 11 Положения об организации проектной деятельности в администрации города).
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